

Üldplaneeringu ja KSH eeldatav ajakava

ÜP ja KSH etapid	Toimumise aeg/täitmine
ÜP ja KSH algatamine	22.08.2018 otsusega nr 99
Lepingu sõlmimine Töö teostamiseks	8.08.2019
Avakoosolek	28.08.2019
ÜP lähteseisukohtade (LS) ja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) eelnõude koostamine, tugiplaani koostamine	August – oktoober 2019
ÜP analüüside ja tegevuste teostamine, mis on sisendiks eskiisi koostamisele (ringsõit vallas, ideekorje kaart, planeeringute analüüs, ettevõtluskeskkonna analüüs)	August – detsember 2019
LS ja KSH VTK esitamine Tellijale ülevaatamiseks	November 2019
LS ja KSH VTK välja ametkondadele ettepanekute esitamiseks planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele (tähtaeg seisukoha esitamiseks antakse mitte vähem kui 30 päeva)	November 2019
LS ja KSH VTK osas laekunud ettepanekute läbiarutamine ja dokumentide täiendamine	Detsember 2019
LS ja KSH VTK (koos esitatud ettepanekutega) avalikustamine valla veebilehel ja tutvustava arutelu korraldamine	Detsember 2019 – jaanuar 2020
ÜP esialgse eskiislahenduse väljatöötamine. Eskiisiga paralleelselt kulgevate analüüside koostamine.	Jaanuar – juuni 2020
ÜP eelnõu läbiarutamine piirkondades	Juuni 2020
ÜP eelnõu koostamine juhtrühmaga, KSH aruande eelnõu koostamine	Juuli – november 2020
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalikustamine (kestab vähemalt 30 päeva; sellele eelneb avalikust väljapanekust teatamine planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust)	Detsember 2020
ÜP ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (avalikust arutelust teavitatakse eelnevalt planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu algust)	Jaanuar 2021
ÜP ja KSH aruande eelnõu täiendamine vastavalt avaliku väljapaneku tulemustele	Veebruar – märts 2021
ÜP ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine ja arvamuse andmine (esitatakse kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust)	Aprill – mai 2021
ÜP ja KSH aruande eelnõu täiendamine kooskõlastamise ja arvamuste andmise tulemustele vastavalt	Juuni – juuli 2021

ÜP ja KSH etapid	Toimumise aeg/täitmine
ÜP vastuvõtmine vallavolikogu poolt	August 2021
ÜP avalik väljapanek (kestab vähemalt 30 päeva; avalikust väljapanekust teavitatakse planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust)	September – oktoober 2021
ÜP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu (avalikust arutelust teavitatakse käesoleva seaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu algust). Kui ettepanekuid ei esitata, on võimalik arutelust loobuda, kuid see ei ole soovitatav.	November 2021
ÜP täiendamine avaliku väljapaneku tulemustele vastavalt	November 2021
ÜP esitamine heakskiitmiseks	Detsember 2021
ÜP heakskiitmine (järelevalvaja kiidab üldplaneeringu heaks või keeldub üldplaneeringu heakskiitmisest 60 päeva jooksul esitamisest arvates. Põhjendatud juhul võib järelevalvaja tähtaega pikendada 90 päevani)	Veebruar – märts 2022
ÜP kehtestamine vallavolikogu poolt	Veebruar – märts 2022