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LÜGANUSE VALLA 2024. AASTA HANKEPLAAN 

 

Jrk 

nr 

Hankelepingu objekt 

(hankenimetus) 

Hanke 

liik 

Hankemenetluse 

liik 

Hankelepingu 

eeldatav 

sõlmimise aeg 

Hankelepingu 

täitmise 

tähtaeg 

1 Kiviõli Soo tn–Irvala-

Männiku-Püssi pais-

Energeetika-Kooli tänavani 

Püssis, kergliiklustee 

ehitamine 

Ehitus  Avatud 

hankemenetlus 

 

Peale RTK 

rahastuse 

otsust 

2025 

2 Aidu veespordikeskuse 

juurdepääsutee rajamine 

Ehitus Avatud 

hankemenetlus 

 

mai 2024 august 2024 

3 Lüganuse valla teede 

pindamistööd 

Ehitus  Lihthankemenetlus 

 

mai 2024  juuli 2024 

4 Maidla mõisakooli ja 

mõisakompleksi arendamine 

(1. etapp teenijatemaja katus 

ja 2. etapp valitsejamaja 

katus) 

Ehitus Avatud 

hankemenetlus 

 

 

mai 2024 september 

2024 

5 Sadevesi Graniidi, Jõe, Püssi 

piirkond 

Ehitus Avatud 

hankemenetlus 

 

mai 2024 september 

2024 

6 Sonda moodulsauna ehitus Ehitus Avatud 

hankemenetlus 

 

mai 2024 oktoober 2024 

7 Uus saun-jõusaal, noorte- ja 

perekeskus Kiviõlis 

(kogukonnamaja), 

projekteerimine 

Teenus Avatud menetlus 

 

juuni 2024 november 

2024 

8  Kiviõli rahvamaja fuajeede 

remont, 2. korruse 

tantsusaalide renoveerimine 

Ehitus Lihthankemenetlus 

(40 000) 

aprill 2024 oktoober 2024 

9 Püssi Kultuurimaja 

küttesüsteemi uuendamine ja 

sooja tarbevee 

soojusvahetite rajamine 

Ehitus Avatud 

hankemenetlus 

 

mai 2024 september 

2024 

 

 

 

 

 

 

 


