

Lisa 4. Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste tegevus- ja ajakava

Üleminekuperioodi (alates ühinemislepingu heakskiitmisest kuni kohaliku omavalitsuste volikogude valimiseni 2017. aasta oktoobris) tegevuste eesmärk on tagada ühendamavalitsuse sujuv töö peale ühiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi. Selleks tuleb sünkroniseerida olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töötada välja uus juhtimisstruktuur jne.

Peamised tegevused on väljatoodud allaolevas tabelis.

Tegevus	Vastutajad	Tähtaeg
Valla sümbolika	Konkursikomisjon	Avalik konkurss algusega hiljemalt xx.xx.2017
Valla põhimääruse projekt	Vallasekretäridest koosnev töörühm	Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.06.2017
Sotsiaalteenuste- ja toetuste korra projekt	Sotsiaalnõunikest koosnev töörühm	Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.06.2017
Valla arengukava projekt	Töörühm/teenusepakkuja	Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.06.2017
Valla juhtimisstruktuuri projekt koos palgasüsteemiga	Töörühm/teenusepakkuja	Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.06.2017
Hallatavate asutuste kohatasude (teenustasude) ühtlustamise põhimõtted	Töörühm/teenusepakkuja	Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.06.2017
Valla eelarvestrateegia projekt	Töörühm/teenusepakkuja	Projekt väljatöötatud hiljemalt 30.09.2017