

**LÜGANUSE VALLA 2021. AASTA HANKEPLAAN**

<i>Jrk nr</i>	<i>Hankelepingu objekt (hankenimetus)</i>	<i>Hanke liik</i>	<i>Hankemenetluse liik</i>	<i>Hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg</i>	<i>Hankelepingu täitmise tähtaeg</i>
1.	Staadioni muru ostmine	Asjad	Avatud hankemenetlus	Aprill 2021	Juuni 2021
2.	Elektrienergia ostmine 2022-2024	Teenused	Avatud hankemenetlus	September 2021	November 2021
3.	Bussi kapitalirendile võtmine	Teenused	Avatud hankemenetlus	Aprill 2021	August 2021
4.	Lüganuse Kooli soojuse tootmise teenuse ostmine	Teenused	Avatud hankemenetlus	August 2021	Mai 2022